	С изменениями от 05.09.2019 г. № 82/1-О

	
	УТВЕРЖДЕН

Рабочей группой Коркинского муниципального района

(протокол от «05» сентября 2019 г.)



П А С П О Р Т

муниципального проекта 
"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура») (Челябинская область, Коркинский муниципальный район)
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Цифровая культура»
	Срок начала и окончания проекта
	14 июня 2019 г.  – 

31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта
	В.В. Кочкин, Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике 

	Руководитель муниципального проекта
	О.В. Выборнова, начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района

	Администратор муниципального проекта
	Т.С. Неведрова, Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района

	Связь с государственными программами Челябинской области
	Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» на 2015-2020 годы»


2. Цель и показатели муниципального проекта

	Увеличение в Коркинском муниципальном районе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в __ раз за счёт создания виртуального концертного зала, снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип 

показателя
	Базовое значение


	Период, год



	
	
	
	Значение
	Дата 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.)

	1.
	Количество созданных концертных залов (ед.)
(нарастающим итогом)
	основной
	1
	14.06.2019 г.
	0
	1
	0
	0
	0
	0


3. Результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создать виртуальный концертный зал в Коркинском муниципальном районе

	1
	Результат муниципального проекта: Создан виртуальный концертный зал.

Срок: 14.06.2019 г. – 31.12.2024 г.

	1.1
	Направлена заявка в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	01.07.2019 г.
	В 2019 году проводилась работу по сбору документов указанных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 09.03.2019 г. №253 «Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Создание виртуальных концертных залов

	1
	Муниципальный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

	1.1
	Результат проекта: создан виртуальный концертный зал, из них:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	областной бюджет, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дополнительная потребность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель муниципального проекта
	О.В. Выборнова
	Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	Заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике В.В. Кочкин
	30

	2
	Администратор муниципального проекта
	Т.С. Неведрова
	Заместитель начальника Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	Начальник Управления культуры администрации  Коркинского муниципального района О.В. Выборнова
	30

	3
	Участник муниципального проекта
	Д.А. Жужгин
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района»
	Начальник Управления культуры администрации  Коркинского муниципального района О.В. Выборнова
	10

	4
	Участник муниципального проекта
	Е.А. Курынкина
	Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	Начальник Управления культуры администрации  Коркинского муниципального района О.В. Выборнова
	30

	5
	Участник муниципального проекта
	И.Н. Лихачёва
	Ведущий специалист Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	30

	6
	Участник муниципального проекта
	И.С. Овчинникова
	Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская школа искусств» 
	Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	30

	7
	Участник муниципального проекта
	Н.С. Попова
	Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Коркинская детская музыкальная школа»
	Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	10

	8
	Участник муниципального проекта
	О.Н. Яцемирская
	Директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района»
	Начальник Управления культуры администрации Коркинского муниципального района
	10


Приложение 1 

к паспорту муниципального проекта

План мероприятий по реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование результата мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.2
	Результат: направлена заявка в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	14.06.2019 г.
	01.07.2019 г.
	Т.С. Неведрова,
И.Н. Лихачёва
	Информация о достижении результата
	Муниципальная рабочая группа

	1.2.1
	Мероприятие: направление заявки в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	14.06.2019 г.
	01.07.2019 г.
	О.В. Выборнова, И.С. Овчинникова
	
	Управление культуры администрации Коркинского муниципального района (далее – Управление культуры)

	
	Контрольная точка: направлена заявка в Министерство культуры Челябинской области для включения в сводную заявку от Челябинской области на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	
	01.07.2019 г.
	О.В. Выборнова, И.С. Овчинникова
	заявка
	Управление культуры

	1.2.2
	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов
	01.01.2020 г.
	01.07.2020 г.
	О.В. Выборнова
	
	Управление культуры 

	
	Контрольная точка: соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание виртуального концертного зала заключено
	
	01.07.2020 г.
	О.В. Выборнова
	соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
	Управление культуры

	1.2.3

 
	Мероприятие: приобретение оборудования для функционирования виртуального концертного зала
	01.07.2020 г.
	01.09.2020 г.
	И.С. Овчинникова
	
	Управление культуры

	
	Контрольная точка: оборудование для функционирования виртуального концертного зала
	
	01.09.2020 г.
	И.С. Овчинникова
	Отчёт Управления культуры по созданию виртуального концертного зала
	Управление культуры

	1.2.4
	Мероприятие: обеспечение установки оборудования и функционирования  виртуального концертного зала
	01.09.2020 г.
	01.12.2020 г.
	И.С. Овчинникова
	
	Управление культуры

	
	Контрольная точка: предоставлен отчет по реализации муниципального проекта по созданию виртуального концертного зала
	
	01.12.2020 г.
	О.В. Выборнова
	Отчёт по реализации муниципального проекта по созданию виртуального концертного зала
	Управление культуры


